

**Комитет образования Администрации муниципального района
«Нерчинско-Заводский район»**

ПРИКАЗ

с. Нерчинский-Завод

«08» апреля 2022 года

№ 34

Об утверждении дорожной карты проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (500+) в 2022 году

В целях организации адресной методической помощи в рамках реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, (500+) (далее – проект) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (500+).

2. Муниципальному координатору (Черных З.В.) организовать работу по участию общеобразовательных организаций в реализации дорожной карты проекта.

И.о. Председателя Комитета образования



Черных З.В.

План-график
(«Дорожная карта»)
мероприятий по поддержке школ Нерчинско-Заводского района, участвующих в федеральном проекте «500+»
в 2022 году

№	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1	Определение муниципального координатора проекта «500+»	Декабрь 2021г.	Комитет образования	Приказ Комитета образования
2	Информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения об участии в проекте 500+	Декабрь 2021 - январь 2022 г.	Муниципальный координатор	100% ОО информированы об участии в проекте 500+
3	Участие в анкетировании участников образовательных отношений школ-участников проекта «500+» для определения рисков факторов	18.01 – 4.02.2022г.	ОО проекта «500+»	Анкетирование пройдено 100 % участников
4	Участие в установочном онлайн-вебинара по реализации федерального проекта “Адресная	17 января 2022г.	Муниципальный координатор, ОО проекта «500+»	Участие приняли 100% участников проекта

	методическая помощь «500+» (для всех участников проекта)				
5	Участие в установочном семинаре для муниципальных координаторов	27 января 2022г.	Муниципальный координатор	Участие муниципального координатор	принял
6	Участие в семинаре о первоочередных задачах участников проекта на предстоящий период (февраль-март)	25 февраля 2022г.	Муниципальный координатор, кураторы, ОО проекта «500+»	Участие муниципального координатор, кураторы, школы-участники проекта	приняли
4	Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	13.04 2022	ОО проекта «500+»	Кураторы посетили ОО проекта «500+»	ОО
5	Посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	13.04.2022 г – до конца года (в соответствии с графиком посещения)	ОО проекта «500+»	100% ОО проекта «500+», по графику посещения	
7	Разработка муниципальной дорожной карты (плана графика) по реализации проекта «500+»	06-11. 04.2022	Муниципальный координатор	Дорожная карта направлена региональному координатору и размещена на сайте Комитета образования	
8	Проведение организационно-управленческих консультаций для ОО, участников проекта «500+»	По мере возникновения вопросов	Муниципальный координатор	ОО проекта «500+» получили консультации по организационным вопросам	
2. Научно-методическое сопровождение					

1	Участие в еженедельных консультационных часах для участников проекта	еженедельно пятница 15.00	Участники проекта	Участие приняли не менее 90 %
2	Участие в КПК «Эффективная школа: стратегия повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»- (для школьных управленческих команд)	март	Управленческие команды ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	Участие школьных управленческих команд
3	Участие в КПК по программе «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» - для муниципальных координаторов	сентябрь	Муниципальный координатор	Участие муниципального координатора
4	Участие в КПК по итогам выявления рисков профилей для ШНОР (адресный отбор участников КПК по итогам регионального анализа рисков в ОО)	в течение года по плану ИРО	Школы-участники проекта	Участие школ-участников проекта
5	Участие в КПК по программе «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования» (для учителей русского языка и математики по итогам верификации рисков)	в течение года по плану ИРО	Учителя русского языка и математики школ-участников проекта	Участие школ-участников проекта
6	Участие в КПК по программе «Деловой менеджмент» для школ-	октябрь	Руководители ОО со стажем до 5 лет	Участие руководителей, имеющих стаж до 5 лет

	участников проекта (руководители ОО со стажем до 5 лет и кадровый резерв)			
7	Участие в серии вебинаров для педагогических работников с целью совершенствования предметных и методических компетенций	ежемесячно третья среда	Педагогические работники школ – участников проекта	Участие педагогов школ- участников проекта в вебинарах.
8	Участие в серии вебинаров для ОМСУ, участников проекта по вопросам государственной регламентации образовательной деятельности	ежеквартально	Руководители ОО	Участие руководителей ОО в вебинарах
3. Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт				
1	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с РПШ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	До 7.02.2022	ОО проекта «500+», кураторы	ОО проекта «500+» заполнили форму «Самодиагностика» в ИС МЭДК. Активировали рисковые направления в ИС МЭДК
2	Участие муниципальных координаторов, кураторов и пилотных школ в еженедельных вебинарах по обмену опытом	по графику ФИОКО	участники проекта	участие в вебинарах
3	Работа ОО проекта «500+», кураторов с концептуальными документами в ИС МЭДК	до 30 марта 2022г.	ОО проекта «500+», кураторы	ОО проекта «500+» разработали и разместили концептуальные документы в ИС МЭДК. Кураторы отработали и подтвердили

4	Подготовка документов мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022-01.06.2022	ОО проекта «500+», кураторы	концептуальные документы в ИС МЭДК, в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО» ОО проекта «500+», подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий. Кураторы отработали и подтвердили размещенные документы в ИС МЭДК, в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»
5	Подготовка документов мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	15.09.2022-01.11.2022	ОО проекта «500+», кураторы	ОО проекта «500+», подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий. Кураторы отработали и подтвердили размещенные документы в ИС МЭДК, в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»

4. Участие в региональных мероприятиях и организация, проведение муниципальных мероприятий

1	Участие в Межрегиональном симпозиуме «Цифровая трансформация образования»	февраль	Участники проекта	Участие в симпозиуме
2	Участие в региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования»	22 сентября 2022г.	Участники проекта	участие школ-участников проекта на тематических площадках 2021 г., 2022 г.
3	Участие в Межрегиональном симпозиуме «Современные тенденции исторического образования в школе: опыт сохранения исторической памяти и преемственности поколений»	март	Участники проекта	Участие участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы, школы-участники проекта)
4	Участие в Межрегиональном научно-практическом симпозиуме «Региональные и муниципальные модели поддержки школ с низкими образовательными результатами»	октябрь	Участники проекта	Участие участников проекта 2021 и 2022 гг. на тематических площадках
5	Организация деятельности стажировочных площадок на базе ОМСУ по вопросам повышения качества образования	в течение года	МОУО	Не менее муниципальных мероприятий
6	Проведение открытого мероприятия «Важно каждый ученик» по подведению итогов	8.04.2022 г.	Педагогические коллективы школ	Участие всех школ района в открытом мероприятии

	участия МОУ Нерчинско-Заводской СОШ в проекте «500+» в 2021 году в формате стажировочной площадки.			
7	Участие в Нетворкинг сессии	апрель	Муниципальные координаторы., руководители ОО и кураторы	Участие ОО.
5. Проведение мониторингов				
1	Проведение муниципальной экспертизы концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК	До 25.03.2022	Муниципальный координатор	В ОО проекта «500+» проведена муниципальная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК
2	Проведение муниципальной экспертизы подтверждающих исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа, размещенных в ИС МЭДК	До 24.05.2022	Муниципальный координатор	В ОО проекта «500+» проведена муниципальная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа, и размещенных в ИС МЭДК
3	Проведение муниципальной экспертизы подтверждающих исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа, размещенных в ИС МЭДК	До 24.10.2022	Муниципальный координатор	В ОО проекта «500+» проведена муниципальная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа, и размещенных в ИС МЭДК